

แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)



ลำดับที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	อปท.รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการฯ จาก สก.	↔											
๒	อปท.ดำเนินการจัดการประชุมหน่วยงานในสังกัด เพื่อวางแผน การดำเนินการ อาทิ - การมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์บริการร่วมฯ - การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ตามแนวทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๒/ว ๘๙๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ - การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การร่วมฯ ของ อปท. ให้ประชาชนทราบ	↔											
๓	อปท. ดำเนินการเปิดศูนย์บริการร่วมฯ (ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) พร้อมรายงานผลการเปิดศูนย์บริการร่วมฯ ให้อำเภอ/สจ.ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)	↔											
๔	อปท.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ ในระบบ INFO ครั้งที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖)		↔										
๕	อปท.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ ในระบบ INFO ครั้งที่ ๒ (ไตรมาสที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗)				↔								
๖	อปท.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ ในระบบ INFO ครั้งที่ ๓ (ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)							↔					
๗	อปท.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ ในระบบ INFO ครั้งที่ ๔ (ไตรมาสที่ ๔ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)										↔		

